

Centrum města Třebíče čekají v příštích měsících velké změny. Na řadu přichází dlouho očekávána revitalizace Karlova náměstí. Celá stavba je rozplánovaná do 26 měsíců. aktuálně probíhá veřejná soutěž o zhotovitele zakázky a v případě, že soutěž proběhne bez problémů, letos v září začnou stavební práce.

Karlovo náměstí v novém uvidí lidé za dva roky, tedy v září roku 2022 a kromě veškerých sítí pod povrchem náměstí se mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru města, nové zastávky MAD, úpravu zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad, nový mobiliář, hned dva vodní prvky a další.

Příprava je v plném proudu

Některé přípravné práce začaly už v červnu. Občanů města, zejména řidičů, se tak už týkají některá omezení. Pro majitele parkovacích karet Karlovo náměstí sever, jih, Hasskova ulice, Martinské náměstí, Přerovského, Soukopova a Otmarova bude vyčleněna odstavná plocha v Otmarově ulici za tělocvičnou. Od 1. července bude vjezd na odstavnou plochu umožněn pouze majitelům parkovacích karet z uzavřených ulic.

Zastávky MAD z Karlova náměstí se přesunou k autobusovému nádraží. Odsud se cestující na náměstí dostanou každou půlhodinu malým autobusem.

Od začátku srpna bude z náměstí po celou dobu stavebních prací zcela vyloučena městská autobusová doprava. Od 1. října ji nahradí menší autobus, který bude v půlhodinových

intervalech převážet cestující z provizorních zastávek u Grandhotelu a staré pošty do ulice Vítězslava Nezvala, kam se přesunou ostatní zastávky MAD z náměstí.

Všechny provozovny na Karlově náměstí budou fungovat v běžném režimu. V první etapě budou u provozoven na horní straně vybudovány provizorní přístupy. Dolní strana bude bez omezení.

harmonogram prací:

27. 6. 2020 - 20. 11. 2020 - **uzavírka ulice Přerovského**

27. 6. 2020 - 15. 9. 2020 - **uzavírka křižovatky Přerovského x Karlovo náměstí** *(průjezd autobusů zachován do 31. 07. 2020)*
- horní strana Karlova náměstí od křižovatky s ulicí Hasskova bude vedena v režimu obousměrného provozu - s couváním vozidel

02. 7. 2020 - 17. 7. 2020 - **uzavírka křižovatky Přerovského x Soukopova x Martinské náměstí** - výjezd z ulice Hasskova na silnici I/23 Masarykovo náměstí - **změna jednosměrného režimu**
(zrušení možnosti vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí),
ulice Soukopova bude vedena v režimu obousměrného provozu

18. 7. 2020 - 31. 07. 2020 - **uzavírka Karlova náměstí - úsek od křižovatky s ulicí Přerovského po spodní stranu Karlova náměstí** *(komunikace u Sousoší sv. Cyrila a Metoděje)*

18. 7. 2020 - 19. 7. 2020 - **uzavírka vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí** - vjezd pouze z Karlova náměstí
(náhradní termín 25. 07. 2020 - 26. 07. 2020)

01. 8. 2020 - 31. 8. 2020 - uzavírka části ulice Soukopova - komunikace mezi bývalou budovou České spořitelny a budovou MěÚ

01. 8. 2020 - 15. 9. 2020 - **uzavírka Jejkovské brány** - zřízení zastávek pro MHD na ulici Smila Osovského *(před poštou)* a na ulici **Vítězslava Nezvala**
- přesun autobusových zastávek MAD z Karlova náměstí, uzavírka parkovacích stání, vjezd a výjezd u ulice Soukenická na povolení stavby, zřízení parkovacích stání v místě autobusových zastávek
(horní strana náměstí)

15. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - **omezení parkovacích stání a uzavírka ulice Otmarova ve výjezdu na ulici Smila Osovského** , po místo uzavírky bude ulice vedena v obousměrném provozu.

Irini Martakidisová